

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- Supply of Road Construction Materials for Hot Mix Plant {हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग} N.M.C. (Special Drive For Monsoon Season) या कामाकरीता 2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता असल्याकारणामुळे निविदा प्रक्रिया होणे शक्य नव्हते.

करीता मुळ कार्यादेशानुसार कार्यादेश क्र. 60/G दि. 04/09/2023 मे. एम. जी. वाधवानी यांना उक्त कामाचे निविदे द्वारे काम देण्यात आलेले होते. उपरोक्त कामाचे निविदा 2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता असल्याने निविदा प्रसिध्द करणे शक्य नव्हते. तसेच येणारे पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता शहरातील मुख्य रस्त्यांची खडे दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यामुळे संबंधित कंत्राटदार यांनाच आंवटित दरावर करण्याकरीता उक्त कामांचे मुळे प्राकलन राशी रु. 85,89,595/- याकरीता सुधारीत अतिरिक्त प्राकलन राशी रु. 34,21,264/- चे मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तावास सुधारीत तांत्रिक मान्यता क्र. CE/PWD/TS/57/R/2024-25 दि. 28/06/2024 रोजी मुख्य अभियंता यांनी राशी रु. 1,71,07,334/- चे सुधारीत प्राकलनास मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

सबब मे. एम. जी. वाधवानी यांना मुळ कार्यादेशानुसार प्राकलनीय दरापेक्षा 30.96% प्रतिशत कमी दराने रु. 1,19,64,870/- करीता काम आंवटित करण्याचे व कार्यादेश देणाचे तथा रु. 1,71,07,334/- सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा व मे.एम.जी. वाधवानी यांना रु. 19,64,870/- चे सुधारीत कार्यादेश देण्याचा प्रश्न विचारात घेणे. सदर कामाकरीता पद क्र. A22001330805 अंतर्गत प्रावधान मुक्त करण्यात येईल.

टिप :-

1. या कामास्तव रु. 14314113/- रक्कमेला मा. मुख्य अभियंता यांनी CE/PWD/TS/57/R/2024-25 दि. 28/06/2024 अन्वये सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे.
2. सदर प्राकलन वर्ष (2022-2023) म.न.पा. नागपूर यांचे CSR दरावर आधारित आहे.
3. उपरोक्त प्रस्तावास मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मे. एम.जी. वाधवानी यांना सुधारीत कार्यादेश देण्यात येईल.
4. सविस्तर टिप्पणी नस्तीत उपलब्ध आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 896/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 09/07/2024

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतूदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार Supply of Road Construction Materials for Hot Mix Plant N.M.C. (Special Drive For Monsoon Season) या कामाकरीता 2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता असल्याकारणामुळे निविदा प्रक्रिया होणे शक्य नव्हते.

करीता मुळ कार्यादेशानुसार कार्यादेश क्र. 60/G दि. 04/09/2023 मे. एम. जी. वाधवानी यांना उक्त कामाचे निविदे द्वारे काम देण्यात आलेले होते. उपरोक्त कामाचे निविदा 2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक

आचरसंहिता असल्याने निविदा प्रसिध्द करणे शक्य नव्हते. तसेच येणारे पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता शहरातील मुख्य रस्त्यांची खड्डे दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यामुळे संबंधित कंत्राटदार यांनाच आंवटित दरावर करण्याकरीता उक्त कामांचे मुळे प्राकलन राशी रु. 85,89,595/- याकरीता सुधारीत अतिरिक्त प्राकलन राशी रु. 34,21,264/- चे मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तावास सुधारीत तांत्रिक मान्यता क्र. CE/PWD/TS/57/R/2024-25 दि. 28/06/2024 रोजी मुख्य अभियंता यांनी राशी रु. 1,71,07,334/- चे सुधारीत प्राकलनास मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

सबब मे. एम. जी. वाधवानी यांना मुळ कार्यादेशानुसार प्राकलनीय दरापेक्षा 30.96% प्रतिशत कमी दराने रु. 1,19,64,870/- करीता काम आंवटित करण्याचे व कार्यादेश देणाचे तथा रु. 1,71,07,334/- सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा व मे.एम.जी. वाधवानी यांना रु. 19,64,870/- चे सुधारीत कार्यादेश देण्याच्या प्रस्तावास मा. प्रशासक यांनी मंजूरी प्रदान केली. (सदर कामाकरीता पद क्र. A22001330805 अंतर्गत प्रावधन मुक्त करण्यात येईल.)