

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- प्रभाग क्र. १ अंतर्गत जरीपटका पोलीस स्टेशन ते नारा गाव बस स्टॉप {सा.बां.वि. झोन क्र. १०} पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याबाबतच्या कामाला म.न.पा. स्थायी समिती ठराव क्र. १६० दि. २२.१०.२०२१ अन्वये रु. १,९२,५०,०००/- ची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. निविदा बोलावून या कामाला सुरुवात सुध्दा करण्यात आलेली आहे. हे काम २२.२९% कमी दराने (Below) कंत्राटदार मे. प्रेमचंद राचुमल यांना देण्यात आलेले आहे.

आता या कामाचे रु. २,१६,८७,०९७ + रु. १,१५,०००(जि.एस.टी. फरक ६%) = रु. २,१८,०२,०९७/- रकमेचे सुधारीत प्राकलन पद क्र. A२२००१४३०८०८ अंतर्गत विभागाद्वारे तयार केलेले आहे. सदरुह रु. २,१८,०२,०९७/- रकमेच्या सुधारीत प्राकलनास सुधारीत प्रशासकिय मंजूरी प्रदान करण्याचा तसेच वरील कंत्राटदाराला रु. १९,०१,०४५ + रु. १,१५,०००(जि.एस.टी. फरक ६%) = रु. २०,१६,०४५/- चे अतिरीक्त कार्यादेश त्याच दराने देवुन त्यांचेकडून उर्वरीत काम करण्यासाठी राशी रु. २०,१६,०४५/- चे अतिरीक्त कार्यादेश देण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप :-

१. म.न.पा. स्थायी समिती ठराव क्र. १६० दि. २२.१०.२०२१ अन्वये प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे.
२. या कामाचा खर्च पद क्र. A२२००१४३०८०८ अंतर्गत प्रस्तावित आहे.
३. या कामास्त्व रु. २,१८,०२,०९७/- रकमेच्या सुधारीत प्राकलनास मा. मुख्य अभियंता यांनी CE/PWD/T.S./१६०/२०२२-२३ दि. ०३/११/२०२२ अन्वये सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे.
४. सविस्तर टिप्पणी नस्तीत आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 136/मनपा/प्रशासक

दिनांक :- 10/11/2022

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतूदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंगळवारी झोन क्र. १० यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार प्रभाग क्र. १ अंतर्गत जरीपटका पोलीस स्टेशन ते नारा गाव बस स्टॉप पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याबाबतच्या कामाला म.न.पा. स्थायी समिती ठराव क्र. १६० दि. २२.१०.२०२१ अन्वये रु. १,९२,५०,०००/- ची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. निविदा बोलावून या कामाला सुरुवात सुध्दा करण्यात आलेली आहे. हे काम २२.२९% कमी दराने (Below) कंत्राटदार मे. प्रेमचंद राचुमल यांना देण्यात आलेले आहे.

आता या कामाचे रु. २,१६,८७,०९७ + रु. १,१५,०००(जि.एस.टी. फरक ६%) = रु. २,१८,०२,०९७/- रकमेचे सुधारीत प्राकलन पद क्र. A२२००१४३०८०८ अंतर्गत विभागाद्वारे तयार केलेले आहे. सदरुह रु. २,१८,०२,०९७/- रकमेच्या सुधारीत प्राकलनास सुधारीत प्रशासकिय मंजूरी प्रदान करण्याचा तसेच वरील कंत्राटदाराला रु. १९,०१,०४५ + रु. १,१५,०००(जि.एस.टी. फरक ६%) = रु. २०,१६,०४५/- चे अतिरीक्त कार्यादेश त्याच दराने देवुन त्यांचेकडून उर्वरीत काम करण्यासाठी राशी रु. २०,१६,०४५/- चे अतिरीक्त कार्यादेश देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

हस्ता/-

राधाकृष्णन बी. (भा.प्र.से.)

प्रशासक

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर