

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- नागपूर शहरात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र शासन {सार्व.आरो. अभि. विभाग} पुरस्कृत "अमृत" योजने करिता खालील प्रमाणे वित्तीय व प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे.

- रू. 273.78 कोटी रक्कमेच्या डी.पी.आर. ला केंद्र शासनातर्फे प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे.
- म.न.पा. ठराव क्र. 145 दि. 22.07.2021 अन्वये या योजने करिता अतिरिक्त रू. 75.90 कोटी खर्चास मंजूरी प्राप्त आहे.
- नागपूर शहरात पाहिल्यांदाच बांधण्यात येत असलेल्या Double Decker ESR करिता प्राप्त निविदा हि प्राकलनीय रक्कमेपेक्षा 46% अधिक असल्याने या करिता अतिरिक्त रू. 1.58 कोटी रक्कमेस म.न.पा. ठराव क्र. 102 दि. 24.09.2021 मंजूरी प्राप्त आहे.
- या प्रमाणे सद्यस्थिती या प्रकल्पा करिता रू. 272.02 + 75.90 + 01.58 कोटी असे एकूण रू. 349.50 कोटी च्या खर्चास मंजूरी प्राप्त आहे.

या योजने अंतर्गत लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोन अंतर्गत सद्यस्थितीत पाणीपुरवठा वाढ करण्यास्तव सेमिनरी हिल्स एम.बी.आर. पासुन गांधीनगर टी पॉईंट पर्यंत 1000 मी.मी. व्यासाची एम.एस. मुख्य जलवाहिणी टाकण्यास्तव रू. 27,37,22,502/- या रक्कमेचा (जी. एस.टी. सह) प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सदरहु प्राकलन तयार करताना विविध विभागाच्या परवानग्या, पाईपची Alignment निश्चित करण्यास वेळ लागल्यामुळे, प्रस्ताव सादर करण्यात उशिर झाला आहे. या कामाकरिता मुळ डी.पी.आर. मध्ये रू. 19.03 कोटी रक्कमेची तरतुद आहे. मात्र सध्याचे एम.जे.पी. सी.एस.आर. नुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला असता या कामाकरिता रू. 27.37 कोटी (जी.एस.टी सह) चे प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. मात्र या कामाचे निविदा बोलाविल्यास बाजारातील स्टीलचे व पाईप चे वाढीव दर लक्षात घेता निविदा अधिक रक्कमेच्या प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सबब लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोन अंतर्गत सद्यस्थितीत पाणीपुरवठा वाढ करण्यास्तव सेमिनरी हिल्स एम.बी.आर. पासुन गांधीनगर टी पॉईंट पर्यंत 1000 मी.मी. व्यासाची एम.एस. मुख्य जलवाहिणी टाकण्यास्तव रू. 27,37,22,502/- (12% GST सह + Contingency सह) च्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे या प्रस्तावास मुळ डी.पी. आर मध्ये रू. 19.03 कोटी ची तरतुद आहे, मात्र सदर निविदा प्राप्त होण्याचा कल बघता प्राकलनिय रक्कमेपेक्षा 15% अधिक रक्कमेच्या निविदा प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या करिता [(273722502 + 41058375 = 314780877) (31.47-19.03 = 12.44)] अतिरिक्त रू.12.44 कोटी खर्चाची तरतुद करण्याचा सुद्धा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप:-

1. सविस्तर अहवाल नस्तीत उपलब्ध आहे.
2. खर्च पद शिर्ष क्र. A40200440704 मधुन प्रस्तावित आहे

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- २७/मनपा/प्रशासक

दिनांक :- ३०/०६/२०२२

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग यांनी वरील प्रमाणे

प्रस्तावीत केल्यानुसार नागपूर शहरात राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र शासन पुरस्कृत "अमृत" योजने करिता खालील प्रमाणे वित्तिय व प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे.

- रू. 273.78 कोटी रक्कमेच्या डी.पी.आर. ला केंद्र शासनातर्फे प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे.
- म.न.पा. ठराव क्र. 145 दि. 22.07.2021 अन्वये या योजने करिता अतिरिक्त रू. 75.90 कोटी खर्चास मंजूरी प्राप्त आहे.
- नागपूर शहरात पाहिल्यांदाच बांधण्यात येत असलेल्या Double Decker ESR करिता प्राप्त निविदा हि प्राकलनीय रक्कमेपेक्षा 46% अधिक असल्याने या करिता अतिरिक्त रू. 1.58 कोटी रक्कमेस म.न.पा. ठराव क्र. 102 दि. 24.09.2021 मंजूरी प्राप्त आहे.
- या प्रमाणे सद्यस्थिती या प्रकल्पा करिता रू. 272.02 + 75.90 + 01.58 कोटी असे एकूण रू. 349.50 कोटी च्या खर्चास मंजूरी प्राप्त आहे.

या योजने अंतर्गत लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोन अंतर्गत सद्यस्थितीत पाणीपुरवठा वाढ करण्यास्तव सेमिनरी हिल्स एम.बी.आर. पासुन गांधीनगर टी पॉईंट पर्यंत 1000 मी.मी. व्यासाची एम.एस. मुख्य जलवाहिणी टाकण्यास्तव रू. 27,37,22,502/- या रक्कमेचा (जी. एस.टी. सह) प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सदरु प्राकलन तयार करताना विविध विभागाच्या परवानग्या, पाईपची Alignment निश्चित करण्यास वेळ लागल्यामुळे, प्रस्ताव सादर करण्यात उशिर झाला आहे. या कामाकरिता मुळ डी.पी.आर. मध्ये रू. 19.03 कोटी रक्कमेची तरतुद आहे. मात्र सध्याचे एम.जे.पी. सी.एस.आर. नुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला असता या कामाकरिता रू. 27.37 कोटी (जी.एस.टी सह) चे प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. मात्र या कामाचे निविदा बोलाविल्यास बाजारातील स्टीलचे व पाईप चे वाढीव दर लक्षात घेता निविदा अधिक रक्कमेच्या प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सबब लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोन अंतर्गत सद्यस्थितीत पाणीपुरवठा वाढ करण्यास्तव सेमिनरी हिल्स एम.बी.आर. पासुन गांधीनगर टी पॉईंट पर्यंत 1000 मी.मी. व्यासाची एम.एस. मुख्य जलवाहिणी टाकण्यास्तव रू. 27,37,22,502/- (12% GST सह + Contingency सह) च्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे या प्रस्तावास मुळ डी.पी. आर मध्ये रू. 19.03 कोटी ची तरतुद आहे, मात्र सदर निविदा प्राप्त होण्याचा कल बघता प्राकलनिय रक्कमेपेक्षा 15% अधिक रक्कमेच्या निविदा प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या करिता $[(273722502 + 41058375 = 314780877) (31.47-19.03 = 12.44)]$ अतिरिक्त रू.12.44 कोटी खर्चाची तरतुद करण्याचा तसेच खर्च पद शिर्ष क्र. A40200440704 मधुन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

हस्ता/-
राधाकृष्णन बी. (भा.प्र.से.)
प्रशासक
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर