

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :-

{विद्युत विभाग}

इतवारी रेल्वे स्टेशन रोड ते कामठी रोड एन.एच.७ ते मारवाडी चौक पर्यंत वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणारे खांब व इतर साहित्य हटविण्याकरीता मॅ. जे. के. सोल्युशन प्रा. लि. नागपूर यांना प्राकलनिय दरापेक्षा २% कमी दराने रु. ६,९८,०६,५३६/- कार्यादेश दिलेला होता त्यानुसार रु. ३,८६,४८,९४७/- मध्ये इतवारी रेल्वे स्टेशन रोड ते कामठी रोड एन. एच. ७ ते मारवाडी चौक पर्यंत चे काम पूर्ण करण्यात आले. कार्यादेशाची राशी रु. ६,९८,०६,५३६/- असल्यामुळे केलेल्या मुळ कामात रु. ३,११,५७,५८९/- ची बचत होत आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने आय.आर.डी.पी. रस्त्यावरील खांब व वाहिन्या हटविण्याचे आदेशित आहे करीता मुळ कामात बदल करुन छोटा ताजबाग (हनुमान मंदिर) टि पॉईंट ते भांडे प्लॉट चौकापर्यंतची (रस्त्याच्या डाव्या बाजूकडील) एच.टी. लाईन भूमिगत करुन स्थानांतरीत करण्याकरीता मंजूर निविदाकार (मंजूर निविदा दरावर २% ने कमी (२०१८-१९)) मॅ. जे. के. सोल्युशन प्रा. लि. नागपूर यांचेकडून बचतीची राशी रु. ३,११,५७,५८९/- मधून प्रस्तावित रु. २,२०,१८,६७०/- चे काम करवून घेण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप :- १) सदर कामाचा खर्च पद क्र. A४२३०१७७०७२३/७१७ अंतर्गत करावयाचा आहे.

२) सविस्तर माहिती नस्तीत उपलब्ध आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 352/मनपा/प्रशासक

दिनांक :- 17/04/2023

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतूदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार इतवारी रेल्वे स्टेशन रोड ते कामठी रोड एन.एच.७ ते मारवाडी चौक पर्यंत वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणारे खांब व इतर साहित्य हटविण्याकरीता मॅ. जे. के. सोल्युशन प्रा. लि. नागपूर यांना प्राकलनिय दरापेक्षा २% कमी दराने रु. ६,९८,०६,५३६/- कार्यादेश दिलेला होता त्यानुसार रु. ३,८६,४८,९४७/- मध्ये इतवारी रेल्वे स्टेशन रोड ते कामठी रोड एन. एच. ७ ते मारवाडी चौक पर्यंत चे काम पूर्ण करण्यात आले. कार्यादेशाची राशी रु. ६,९८,०६,५३६/- असल्यामुळे केलेल्या मुळ कामात रु. ३,११,५७,५८९/- ची बचत होत आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने आय.आर.डी.पी. रस्त्यावरील खांब व वाहिन्या हटविण्याचे आदेशित आहे करीता मुळ कामात बदल करुन छोटा ताजबाग (हनुमान मंदिर) टि पॉईंट ते भांडे प्लॉट चौकापर्यंतची (रस्त्याच्या डाव्या बाजूकडील) एच.टी. लाईन भूमिगत करुन स्थानांतरीत करण्याकरीता मंजूर निविदाकार (मंजूर निविदा दरावर २% ने कमी (२०१८-१९)) मॅ. जे. के. सोल्युशन प्रा. लि. नागपूर यांचेकडून बचतीची राशी रु. ३,११,५७,५८९/- मधून प्रस्तावित रु. २,२०,१८,६७०/- चे काम करवून घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

हस्ता/-

राधाकृष्णन बी. (भा.प्र.से.)

प्रशासक

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर