

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- नागपूर महानगरपालिकेच्या लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ अंतर्गत {सा.बां.वि. झोन क्र. ०१} "Providing and Construction of Temperory Latrine Baths and Sewer Line at Dikshabhoomi and Surrounding Area in Pra. No. १६" या कामाचे रु.२४,९९,७६२/- ची राशी पद क्र. A२६५०१३४२२०६ (६४८) अंतर्गत निधी प्राप्त असून त्यानुसार निविदा मागविली असता एकूण चार निविदापैकी निम्नतम निविदाकार मे. एस. पी . कन्स्ट्रक्शन यांची प्राकलनिय दरापेक्षा (-) २६.२७ टक्के कमी दराची रु १५,४४,२५३/- निविदा प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान दिक्षाभूमी च्या कामामध्ये वाढीव सुविधा पुरविण्याकरीता या कामाचे रु. ४८,०३,११८/- चे प्राकलनाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसह उक्त निविदेतून सदर वाढीव काम करणे योग्य राहिल करीता या वाढीव कामासह उक्त निविदा दरावरच (-) २६.२७ टक्के कमी दराने रु. २८,८८,९३९/- + १८ टक्के जी.एस.टी . रुपये ५,२०,००९/- असे इतर रु १,५८,९७६ /- एकूण रु. ३५,६७,९२४/- ची निविदा मंजूरीचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप :-

- १) सदर काम पद क्र. A२६५०१३४२२०६ (६४८) सार्वजनिक मोठ्या स्वरुपाच्या यात्रा व उत्सव मेळावा ई. प्रसंगी म.न.पा. ची जबाबदारी म्हणून करावयाची कामे या अंतर्गत सुधारीत प्रावधान उपलब्ध आहे.
- २) या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता क्र..... प्राप्त आहे.
- ३) सविस्तर टिपणी नस्तीत उपलब्ध आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 574/मनपा/प्रशासक

दिनांक :- 20/10/2023

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. ०१ यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ अंतर्गत "Providing and Construction of Temperory Latrine Baths and Sewer Line at Dikshabhoomi and Surrounding Area in Pra. No. १६" या कामाचे रु.२४,९९,७६२/- ची राशी पद क्र. A२६५०१३४२२०६ (६४८) अंतर्गत निधी प्राप्त असून त्यानुसार निविदा मागविली असता एकूण चार निविदापैकी निम्नतम निविदाकार मे. एस. पी . कन्स्ट्रक्शन यांची प्राकलनिय दरापेक्षा (-) २६.२७ टक्के कमी दराची रु. १५,४४,२५३/- निविदा प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान दिक्षाभूमी च्या कामामध्ये वाढीव सुविधा पुरविण्याकरीता या कामाचे रु. ४८,०३,११८/- चे प्राकलनाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसह उक्त निविदेतून सदर वाढीव काम करणे योग्य राहिल करीता या वाढीव कामासह उक्त निविदा दरावरच (-) २६.२७ टक्के कमी दराने रु. २८,८८,९३९/- + १८ टक्के जी.एस.टी . रुपये ५,२०,००९/- असे इतर रु १,५८,९७६ /- एकूण रु. ३५,६७,९२४/- ची निविदा मंजूरीच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

डॉ. अभिजीत चौधरी (भा.प्र.से.)
प्रशासक
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर