

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- प्र.क्र. १ ड अंतर्गत पीरॅमीड सिटी ते शंभुनगर, आर्यानगर, नारा येथील {सा.बां.वि. झोन क्र. १०} पीवळी नदीवर पूल निर्मितीकरण करण्याबाबतच्या कामाची प्राकलनीय रक्कम रु. ३,६९,३३,०५७/- असलेल्या निविदा किंमत रु. ३,२१,७४,५६५/- च्या कामाकरीता मे. अबरार अहमद सिव्हील कॉन्ट्रक्टर यांची निविदा किंमती पेक्षा ०.५० % टक्के कमी दराच्या रु. ३,२०,१३,६९२/- प्रथम निम्नतम निविदेस तथा त्यावरील १२ टक्के जी.एस.टी रु. ३८,४१,६४३/- अधिक गुणवत्ता चाचणी रु. ६५,२००/- सह एकूण रु. ३,५९,२०,५३५/- च्या कार्यराशीस स्थायी समिती ठराव क्र. ७४१ दिनांक १०.१२.२०१९ अन्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.

नदीच्या दोन्ही काठचा लेवल मध्ये फरक असल्यामुळे व पुलाचे दोन्ही बाजूच्या भागात Skewed Shape मध्ये असल्याने अलायमेंट जुळविण्यास्तव तसेच रस्त्यांचे अॅप्रोच रिटेन करण्यास्तव मुळ प्राकलनातील काही बाबीच्या परिमाणात १२.५% टक्के पेक्षा जास्तीची वाढ झाली आहे तसेच नदीवरून जाणाऱ्या ११ के.व्ही. उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी ही पुलाच्या अलायमेंट मध्ये जात असल्याने ती स्थलांतरित करणे आवश्यक होते यास्तव विभागाद्वारे सुधारीत रु. ५,७९,१९,०५९/- रकमेचे प्राकलन तयार करण्यात आले असून त्यास सक्षम प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी सुधारित प्राकलनास मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

करीता प्र.क्र. १ ड अंतर्गत पीरॅमीड सिटी ते शंभुनगर, आर्यानगर, नारा येथील पीवळी नदीवर पूल निर्मितीकरणाचे कामास्तव रु. ५,७९,१९,०५९/- रकमेचा कार्यांतर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेसह मे. अबरार अहमद, कंत्राटदार यांना उर्वरित राशी रु. १,८२,७७,२७१/- अधिक जी.एस.टी. १८ टक्के रु. ३२,८९,९०९/- व टेस्टिंग चार्जेस रु. ६५,२००/- असे एकूण रु. २,१६,३२,३८०/- रकमेचा कार्यादेश देण्यास्तव तसेच मे. विघ्नहर्ता कंसलटिंग इंजिनियर, प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागार यांना २ टक्के प्रमाणे रु. ३,६५,५४५/- व जी.एस.टी. १८ टक्के रु. ६५,७९९/- असे एकूण रु. ४,३१,३४४/- रकमेचा सुधारीत कार्यादेश देण्यास्तव मंजूरी प्रदान करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप :

1. विस्तृत टिप्पणी नस्तीत संलग्न आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 741/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 13/02/2024

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंगळवारी झोन क्र. १० यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार प्र.क्र. १ ड अंतर्गत पीरॅमीड सिटी ते शंभुनगर, आर्यानगर, नारा येथील पीवळी नदीवर पूल निर्मितीकरण करण्याबाबतच्या कामाची प्राकलनीय रक्कम रु. ३,६९,३३,०५७/- असलेल्या निविदा किंमत रु. ३,२१,७४,५६५/- च्या कामाकरीता मे. अबरार अहमद सिव्हील कॉन्ट्रक्टर यांची

निविदा किंमती पेक्षा ०.५० % टक्के कमी दराच्या रु. ३,२०,१३,६९२/- प्रथम निम्नतम निविदेस तथा त्यावरील १२ टक्के जी.एस.टी रु. ३८,४१,६४३/- अधिक गुणवत्ता चाचणी रु. ६५,२००/- सह एकूण रु. ३,५९,२०,५३५/- च्या कार्यराशीस स्थायी समिती ठराव क्र. ७४१ दिनांक १०.१२.२०१९ अन्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.

नदीच्या दोन्ही काठचा लेवल मध्ये फरक असल्यामुळे व पुलाचे दोन्ही बाजूच्या भागात Skewed Shape मध्ये असल्याने अलायमेंट जुळविण्यास्तव तसेच रस्त्यांचे अप्रोच रिटेन करण्यास्तव मुळ प्राकलनातील काही बाबीच्या परिमाणात १२५% टक्के पेक्षा जास्तीची वाढ झाली आहे तसेच नदीवरून जाणाऱ्या ११ के.व्ही. उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी ही पुलाच्या अलायमेंट मध्ये जात असल्याने ती स्थलांतरीत करणे आवश्यक होते यास्तव विभागाद्वारे सुधारीत रु. ५,७९,१९,०५९/- रकमेचे प्राकलन तयार करण्यात आले असून त्यास सक्षम प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी सुधारित प्राकलनास मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

करीता प्र.क्र. १ ड अंतर्गत पीरॅमीड सिटी ते शंभुनगर, आर्यानगर, नारा येथील पीवळी नदीवर पूल निर्मितीकरणाचे कामास्तव रु. ५,७९,१९,०५९/- रकमेचा कार्यांतर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेसह मे. अबरार अहमद, कंत्राटदार यांना उर्वरीत राशी रु. १,८२,७७,२७१/- अधिक जी.एस.टी. १८ टक्के रु. ३२,८९,९०९/- व टेस्टिंग चार्जेस रु. ६५,२००/- असे एकूण रु. २,१६,३२,३८०/- रकमेचा कार्यादेश देण्यास्तव तसेच मे. विघ्नहर्ता कंसलटींग इंजिनियर, प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागार यांना २ टक्के प्रमाणे रु. ३,६५,५४५/- व जी.एस.टी. १८ टक्के रु. ६५,७९९/- असे एकूण रु. ४,३१,३४४/- रकमेचा सुधारीत कार्यादेश देण्याच्या प्रस्तावास मा. प्रशासक यांनी मंजूरी प्रदान केली.