

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
(सचिवालय)

प्रस्तावना :-

प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत प्लॉट क्र. 177 ते 203 पर्यंत सुगत नगर 531

{सा.बां.वि. झोन क्र. १०}

लेआउट येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.

प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत प्लॉट क्र. 177 ते 203 पर्यंत सुगत नगर 531 लेआउट येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करण्याचे ₹ 5068344/- राशीचे प्रस्तावास पद क्र. A22001330802 अंतर्गत प्रावधान उपलब्ध आहे.

सदर प्रस्तावास स्थायी समिती ठराव क्र. 908/स्थायी समिती/प्रशासक दि. 14/02/2024 अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्राप्त आहे.

विषयांकित कामाच्या रितसर ई-निविदा मागविण्यात आल्या असता निम्नतम निविदाकार में. प्रविण भोगे यांना स्थायी समिती ठराव क्र. 1110/स्थायी समिती/प्रशासक दि. 10/10/2024 अन्वये ₹ 36,29,087/- राशीचा कार्यादेश क्र. 1510/G दि. 15/10/2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

सध्या कार्यादेश निर्गमितीनंतर कामात (₹ 50,67,344 - ₹ 36,79,087) ₹ 13,88,257/- रकमेची बचत येत आहे.

प्रत्यक्ष काम सुरु केल्यानंतर सुगत नगर भागातील नागरिकांनी सुरु असलेल्या रस्त्यांचे लगतच्या रस्त्याचे सिमेंटीकरण करुन देण्याबाबत महानगरपालिकेस विनंती केलेली आहे.

उपरोक्त अनुषंगाने विषयांकीत नमुद कामाचे ₹ 69,40,598/- राशीचे सुधारीत प्राकलन तयार करण्यात आलेले असुन सुधारित प्रस्तावास अधिकक्षक अभियंता यांची क्र. SE/PWD/R.T.S./47/R/2024-25/Revised Dt. 07/02/2025 अन्वये सुधारित तांत्रिक मान्यता प्राप्त असुन सुधारित प्रस्तावास मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी दि. 12/09/2024 रोजी मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

सदर कामाची सुधारीत कार्यादेश राशी पुढील प्रमाणे राहिल.

(अ) सुधारित निविदा राशी	₹ 57,17,633/-
(ब) प्राप्त निविदेनुसार सादर निम्नतम दर (-27.80 %) (Below)	₹(-) 15,89,502/-
सुधारित प्राकलनानुसार निम्नतम निविदा राशी {(अ) - (ब)}	₹ 41,28,131/-
Add 18% GST	₹(+) 7,43,064/-
Add Testing Charges	₹(+) 23,155/-
Add Royalty Charges	₹(+) 56,284/-
Add Work Insurance 1%	₹(+) 41,281/-
Add Labour Insurance 1%	₹(+) 41,281/-
सुधारित कार्यादेश राशी	₹ 50,33,196/-

करीता ₹ 69,40,598/- राशीचे सुधारित प्राकलनास मंजूरीसह कंत्राटदार में. प्रविण भोगे यांना अतिरिक्त (₹50,33,196 - ₹36,79,087) ₹ 13,54,103/- राशीचा कार्यादेश निर्गमित करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप : -

१. विस्तृत टिप्पणी नस्तीत संलग्न आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 1262/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 03/03/2025

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतूदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंगळवारी झोन क्र. १० यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत प्लॉट क्र. 177 ते 203 पर्यंत सुगत नगर 531 लेआउट येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.

प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत प्लॉट क्र. 177 ते 203 पर्यंत सुगत नगर 531 लेआउट येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करण्याचे ₹ 5068344/- राशीचे प्रस्तावास पद क्र. A22001330802 अंतर्गत प्रावधान उपलब्ध आहे.

सदर प्रस्तावास स्थायी समिती ठराव क्र. 908/स्थायी समिती/प्रशासक दि. 14/02/2024 अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्राप्त आहे.

विषयांकित कामाच्या रितसर ई-निविदा मागविण्यात आल्या असता निम्नतम निविदाकार में. प्रविण भोगे यांना स्थायी समिती ठराव क्र. 1110/स्थायी समिती/प्रशासक दि. 10/10/2024 अन्वये ₹ 36,29,087/- राशीचा कार्यादेश क्र. 1510/G दि. 15/10/2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

सध्या कार्यादेश निर्गमितीनंतर कामात (₹ 50,67,344 - ₹ 36,79,087) ₹ 13,88,257/- रकमेची बचत येत आहे.

प्रत्यक्ष काम सुरु केल्यानंतर सुगत नगर भागातील नागरिकांनी सुरु असलेल्या रस्त्यांचे लगतच्या रस्त्याचे सिमेंटीकरण करून देण्याबाबत महानगरपालिकेस विनंती केलेली आहे.

उपरोक्त अनुषंगाने विषयांकीत नमुद कामाचे ₹ 69,40,598/- राशीचे सुधारीत प्राकलन तयार करण्यात आलेले असून सुधारित प्रस्तावास अधीक्षक अभियंता यांची क्र. SE/PWD/R.T.S./47/R/2024-25/Revised Dt. 07/02/2025 अन्वये सुधारित तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून सुधारित प्रस्तावास मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी दि. 12/09/2024 रोजी मंजूरी प्रदान केलेली आहे.

सदर कामाची सुधारीत कार्यादेश राशी पुढील प्रमाणे राहिल.

(अ) सुधारित निविदा राशी	₹ 57,17,633/-
(ब) प्राप्त निविदेनुसार सादर निम्नतम दर (-27.80 %) (Below)	₹ (-) 15,89,502/-
सुधारित प्राकलनानुसार निम्नतम निविदा राशी {(अ) - (ब)}	₹ 41,28,131/-
Add 18% GST	₹ (+) 7,43,064/-
Add Testing Charges	₹ (+) 23,155/-
Add Royalty Charges	₹ (+) 56,284/-
Add Work Insurance 1%	₹ (+) 41,281/-
Add Labour Insurance 1%	₹ (+) 41,281/-
सुधारित कार्यादेश राशी	₹ 50,33,196/-

करीता ₹ 69,40,598/- राशीचे सुधारित प्राकलनास मंजूरीसह कंत्राटदार मॅ. प्रविण भोगे यांना अतिरिक्त (₹50,33,196 - ₹36,79,087) ₹ 13,54,103/- राशीचा कार्यादेश निर्गमित करण्याच्या प्रस्तावास मा. प्रशासक यांनी मंजूरी प्रदान केली.