

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :-

धरमपेठ झोन क्र. 2 अंतर्गत प्रभाग क्र. 12 गंगानगर चैक ते {सा.बां.वि. झोन क्र. ०२} हजारीपहाड नाल्यापर्यंत आर.सी. सी. बॉक्स ड्रेन व पावसाळी नालीचे बांधकाम करणे या कामाचे बचतीचे राशीतून अतिरिक्त काम करण्यासह कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांना रु. 52,86,103/- राशीचा अतिरिक्त कार्यादेश देण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत.

सदर कामास मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी पद क्र. A42401370826 वर्ष 2024-25 मध्ये रु. 1,82,89,018/- प्रशासकीय राशीची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच सदर कामास मा. स्थायी समिती/प्रशासक ठराव क्र. 1090 अन्वये सदर कामाची 29.50 टक्के कमी दराची कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांची रु. 1,30,01,768/- राशीची निविदा दिनांक 08/10/2024 ला मंजूर करण्यात आली असून याचा कार्यादेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर निविदा कमी दराने प्राप्त झाल्याने यात रु. 52,87,250/- राशीची बचत आलेली आहे. काम करते वेळी मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी प्रत्यक्ष मौक्यावर भेट दिली असता नागरीकांच्या मागणीनुसार दिलेल्या निर्देशानुसार विभागामार्फत मौका निरीक्षण करून फायर कॉलेज ते विरचक्र कॉलनी जवळील मनपाचे योगा भवन जवळील नाल्यापर्यंत पावसाळी नालीचे बांधकामाची लांबी वाढविण्याचे निर्देश दिल्याने बचतीचे राशीतून कंत्राटदारामार्फत अतिरिक्त राशीचे काम करण्यास्तव फेर प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. सदर प्राकलन राशी रु. 2,16,66,282/- इतकी आहे. संबंधीत राशी मधून 29.50 टक्के कमी करून येणारी राशी ही रु. 1,52,74,723/- व यावरील जी.एस.टी 18 टक्के, विमा 2 टक्के, रॉयल्टी व टेस्टिंग चार्जेस सह कामाची किंमत रु. 1,82,87,871/- इतकी असून ही राशी मूळ प्रशासकीय मान्यता राशी रु. 1,82,89,018/- चे आत आहे. सदर कामास मा. मुख्य अभियंता यांची राशी रु. 1,81,94,486/- ला सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्राप्त आहे.

सबब मूळ निविदा अटी व शर्तीच्या दराचे अधिन राहून कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांना रु. 52,86,103/- राशीचा अतिरिक्त कार्यादेश देण्याचे मंजूरीचा प्रश्न विचारात घेणे.

टिप:-

1. प्रस्तूत कामास मा. स्थायी समिती/प्रशासक यांचे ठराव क्र. 1090 अन्वये सदर कामाची 29.50 टक्के कमी दराची कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांची रु. 1,30,01,768/- राशीची निविदा दिनांक 08/10/2024 ला मंजूर करण्यात आली आहे.
2. सदर कामाचा खर्च पद क्र. A42401370826 मधून प्रस्तावित आहे.
3. मा. मुख्य अभियंता यांनी दिलेली सुधारीत तांत्रिक मान्यता क्र. CE/PWD/T.S./30/R/2025-26 दिनांक 21/05/2025 ही आहे.
4. विस्तृत टिपणी नस्तीत संलग्न आहे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 77/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 26/05/2025

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धरमपेठ झोन क्र. ०२ यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार धरमपेठ झोन क्र. 2 अंतर्गत प्रभाग क्र. 12 गंगानगर चौक ते हजारपहाड नाल्यापर्यंत आर.सी. सी. बॉक्स ड्रेन व पावसाळी नालीचे बांधकाम करणे या कामाचे बचतीचे राशीतून अतिरिक्त काम करण्यासह कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांना रु. 52,86,103/- राशीचा अतिरिक्त कार्यादेश देण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत.

सदर कामास मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी पद क्र. A42401370826 वर्ष 2024-25 मध्ये रु. 1,82,89,018/- प्रशासकीय राशीची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच सदर कामास मा. स्थायी समिती/प्रशासक ठराव क्र. 1090 अन्वये सदर कामाची 29.50 टक्के कमी दराची कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांची रु. 1,30,01,768/- राशीची निविदा दिनांक 08/10/2024 ला मंजूर करण्यात आली असून याचा कार्यादेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर निविदा कमी दराने प्राप्त झाल्याने यात रु. 52,87,250/- राशीची बचत आलेली आहे. काम करते वेळी मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी प्रत्यक्ष मौक्यावर भेट दिली असता नागरीकांच्या मागणीनुसार दिलेल्या निर्देशानुसार विभागामार्फत मौका निरीक्षण करून फायर कॉलेज ते विरचक्र कॉलनी जवळील मनपाचे योगा भवन जवळील नाल्यापर्यंत पावसाळी नालीचे बांधकामाची लांबी वाढविण्याचे निर्देश दिल्याने बचतीचे राशीतून कंत्राटदारामार्फत अतिरिक्त राशीचे काम करण्यास्तव फेर प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. सदर प्राकलन राशी रु. 2,16,66,282/- इतकी आहे. संबधीत राशी मधून 29.50 टक्के कमी करून येणारी राशी ही रु. 1,52,74,723/- व यावरील जी.एस.टी 18 टक्के, विमा 2 टक्के, रॉयल्टी व टेस्टिंग चार्जेस सह कामाची किंमत रु. 1,82,87,871/- इतकी असून ही राशी मूळ प्रशासकीय मान्यता राशी रु. 1,82,89,018/- चे आत आहे. सदर कामास मा. मुख्य अभियंता यांची राशी रु. 1,81,94,486/- ला सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्राप्त आहे.

सबब मूळ निविदा अटी व शर्तीच्या दराचे अधिन राहून कंत्राटदार मे. एस. के. चरडे यांना रु. 52,86,103/- राशीचा अतिरिक्त कार्यादेश देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

डॉ. अभिजीत चौधरी (भा.प्र.से.)
प्रशासक
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर